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Exercício 3 - Final 
 
 

1‐ ELABORE UM NOVO PROJETO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS 
APLICADOS: 

• Abaixo, lista de recursos mais o número da página respectiva na apostila 

Informações de um Projeto-17 
Calendário-18 
Tarefas-19 
Inserir Tarefas -19 
Editar o conteúdo da Tarefa-20 
Editando Várias Tarefas Simultaneamente-24 
Etapa-25 
Mover Tarefas -25 
Copiar Tarefas-26 
Remover Tarefas-26 
Recurring Task - Tarefa Recorrente -27 
Alterando Tarefas Recorrentes -28 
Colunas: Campos de Dados -29 
Alterando a Largura-29 
Relacionamento-30 
Tipos de Relacionamento -30 
Vincular Tarefas (Criar relacionamentos) -31 
Desvincular Tarefas -32 
Alterar Relacionamentos-32 
Lag - Tempo de Retardo-33 
Lag - Tempo de Avanço-33 
Outline - Resumo (Estruturação-34 

Rebaixar o Nível de uma Tarefa -34 

Elevar o Nível de uma Tarefa -34 
Ferramentas de Estruturação de Níveis -35 
WBS Work Breakdown Structure (EDT Estrutura de Trabalho)-35 
Exibindo o WBS juntamente com a descrição das Tarefas -35 
Exibindo o WBS no lugar do ID-36 
Resource – Recursos-37 
Atribuindo Recursos-38 
Substituindo Recursos -39 
Removendo Recursos -39 
Atribuindo um recurso á várias tarefas simultaneamente-39 
Tarefa Crítica-40 
Table – Tabelas-41 
Tabelas de Campos de Tarefas-41 
Tabela de Campos de Recursos -42 
Personalizando uma Tabela já Existente-43 
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Criar uma Nova Tabela-44 
Modelo GLOBAL.MPT -45 
Personalização dos Modos -46 
Calendar – Calendário-46 
Gráfico de Gant-50 
Gráfico Diagrama de Rede -53 
Filtros -56 
Aplicando um Filtro de Tarefas -56 
Aplicando um Filtro de Recursos -57 
Criar Filtros -58 
Tipos de Tarefas (relacionado à Duração) -59 
Fixed Units - Unidades Fixas -59 
Fixed Work - Trabalho Fixo-59 
Fixed Duration - Duração Fixa -60 
Alterando o Tipo de Duração de uma Tarefa-60 
Gerenciamento de Recursos-61 
Localizar Recursos Superalocados e suas Atribuições de Tarefas-61 
Reduzir o Trabalho de um Recurso -62 
Reatribuir trabalho a outro recurso -63 
Atrasar uma Tarefa -64 
Alterar as horas e os dias de trabalho de um recurso -66 
 

2‐ DEFINA SEU PROJETO DE ACORDO COM AS TAREFAS RECORRENTES 
A SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA CONCRETO.  

3‐ APÓS TERMINAR O PROJETO, ENVIE UMA CÓPIA DELE PARA 
RODRIGO@PELAESTRADA.COM.BR . APÓS A ENTREGA DE TODOS OS 
PROJETOS SERÃO EMITIDOS OS CERTIFICADOS.  
 
 


